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１～２割増加
３～４割増加
５～７割増加

経営者がプロジェクトを中止するか判断するためのチェック表（チェックリスト④）
この表は、経営者がプロジェクト中止・見直しの決断を下す際に考慮すべき事項をスコアで表したものです。
スコアは当該事項の問題の大きさ・深刻さを示しており、1が一番軽微な場合で、5が一番深刻な場合となりま
す。
網掛け部分は、当該事項が発生した場合に通常想定される問題の大きさ、深刻度合いを示してます。スコアが
５や５に近いと判断される場合や、複数の事項が重なりスコアが大きくなるような場合には、直ちにプロジェクト
を見直し、状況に応じて中止を決断する必要があります。

発生した事項 スコア

・延期することは可能

（遅延の理由）
・発注内容の増加
・ベンダーとユーザーの意見の食い違い

1

・ユーザー側の事情

スケジュール遅延

・期限・納期に間に合わない

倍増

・ユーザー側の事情
・ベンダー側の事情・能力不足

・見積もりのミス
・詳細設計等で工数の増加を発見
・ベンダー側の事情・能力不足

・最重要機能の欠落
・重要機能の欠落
・複数の機能の欠落

2

開発費用の増加要求の評価
・発注内容の増加

・増加の程度

3

機能不足
・必要な機能の欠如

4

障害・バグ・フリーズなど
・障害・バグがある
・障害・バグの修正ができない
・フリーズ、ダウンする
・誤作動

5

性能
・応答が遅い
・処理能力が低い
・負荷に耐えられない
・バックアップがとれない
・セキュリティに問題がある
・使用できない機器がある
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